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Proyecto 
 

  SANSECO II 

Nombre del Proyecto “Mujeres y jóvenes emprendedores del corredor seco, con 
empoderamiento y soluciones tecnológicas ante el cambio 
climático”. 

País  Nicaragua 

Nombre de la organización 
que reporta 

CIAT 

Ubicación Geográfica:  
 

Chinandega: San Francisco, San Pedro, Santo Tomás, 
Cinco Pinos, Somotillo, Villanueva, Chinandega, Posoltega 
León: León 

Nombre y cargo del 
Responsable del Proyecto 
en la organización que 
reporta 
 

Rein Van der Hoek 

Periodo que se reporta 1 Enero – 30 Junio 2018 

 

 

Período del Informe: (señalar uno). 
 

 1 Enero – 30 Junio 2018. 
 1 Julio – 31 Diciembre 2017. 
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1. ANÁLISIS DE CONTEXTO Y SU INFLUENCIA POSITIVA O NEGATIVA EN EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO Y LA ORGANIZACIÓN 

 

Aspecto Cambios en el contexto 
Influencia en el 

proyecto Medidas a tomar 

SOCIAL       

ECONOMICO       

POLITICO  Conflicto político-social en 
Nicaragua desde abril 2018 

 Cancelación de viajes 
al interior del país lo 
que no permitió realizar 
actividades 
programadas para II 
trimestre 2018 en el 
territorio de influencia 
del proyecto 

 Reprogramación de 
actividades para ciclos 
postrera 2018 y 
primera 2019, y 
solicitud de extensión 
del período de 
vigencia del convenio 
entre HEIFER y CIAT 
hasta junio 2019 

CULTURAL       

AMBIENTAL   
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2. COMENTARIOS DEL/LA RESPONSABLE DEL PROYECTO: REFLEXIONES SOBRE 

EL AVANCE DEL PROYECTO (RESUMEN DEL AVANCE SEMESTRAL DEL 

PROYECTO mínimo ½ Pagina Max 1 pagina) 

 
 
 
 
En el primer trimestre 2018 las actividades estuvieron enfocadas en la planificación y 
coordinación de actividades para los siguientes trimestres 2018. Para esto, se realizaron tres 
reuniones con coordinadores y técnicos de FECODESA, ADENOCH y CMR, una de las cuales 
fue coordinada por HEIFER a inicios del año, y también se elaboró protocolo para validación de 
prácticas ASAC en parcelas de producción de granos básicos, con la participación de técnicos 
de las organizaciones antes mencionadas y la coordinadora del proyecto UNA-COSUDE sobre 
Gestión Integral de Riesgos ante Desastres.  
En el período hasta inicios de mayo también se logró hacer un recorrido por los sitios donde se 
instalaron estaciones meteorológicas para evaluar el estado de las mismas, realizar trabajos de 
mantenimiento y se capacitó a las promotoras, responsables de las estaciones, y a miembros de 
sus familias en el cuido y mantenimiento de las estaciones. 
También se logró realizar dos reuniones del proceso de formación y consolidación de la Alianza 
de Aprendizaje sobre Agricultura Sostenible Adaptada al Cambio Climático (AA ASAC), en las 
que se realizó mapeo de los actores claves que trabajan en Chinandega norte en temas 
relacionados con la adaptación de la agricultura ante el cambio climático y se inició el proceso 
de formulación de la teoría de cambio para la aplicación del enfoque ASAC en el territorio, y se 
realizó la primera reunión de la Mesa Técnica Agroclimática de Chinandega Norte. 
En el segundo trimestre, a partir de mayo 2018, ya no fue posible continuar con la ejecución de 
las actividades planificadas debido al conflicto político-social que enfrenta el país desde abril 
2018. 
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3. FAVOR COMPARTIR LOS ÉXITOS QUE EL PROYECTO HA EXPERIMENTADO 

DURANTE ESTE PERÍODO DE INFORME. Estos Éxitos pueden ser a nivel de 

resultados u objetivos  

 
 

Objetivos / Resultado Indicadores  

Reflexiones  
(a partir de la línea de base y metas vs lo 

alcanzado) 

Objetivo #1 
Incrementar los 
ingresos, las 
capacidades de 
resiliencia ante el CC 
y el empoderamiento 
para la gestión de 
cambios 
socioeconómicos en  
4500 familias del 
corredor seco de 
Nicaragua. 

I.O1.1.  Al finalizar el proyecto, al 
menos  el 80 % de las productoras/ es 
participantes del proyecto con mayor 
capacidad de adaptación  al cambio 
climático.  

Aún en proceso la formación de capacidades de 
innovación sobre tecnologías y prácticas ASAC en 
las beneficiarias del proyecto para aumentar las 
capacidades de resiliencia de sus medios de vida 
ante los  efectos del CC 

I.O.1.2.   Al finalizar el proyecto, al 
menos en el 80% de las familias hay 
actoras de cambio que toman 
decisiones en sus organizaciones, la 
producción, su negocio y autodefinen 
el uso de sus ingresos y recursos. 

NO APLICA 

I.O.1.3.  Al finalizar el proyecto, el 80% 
de las familias incrementan sus 
ingresos, al menos en un   20 %  con 
relación a los ingresos medios de las 
familias rurales del corredor seco. 

NO APLICA 

R.1. Mujeres  y 
jóvenes rurales 
posesionados de los 
procesos de 
integración 
asumiendo su propia 
identidad  para ejercer 
y demandar sus 
derechos en 
organizaciones 
gremiales. 

I.R1.1.  Al finalizar el proyecto, al 
menos el 70 % de las mujeres rurales 
y jóvenes, que participan en los 
procesos de formación expresan (que 
tienen derechos humanos  y mayor 
capacidad de decisión en la familia, la 
organización y la comunidad). (GIM 
Women Enpowerment) 

NO APLICA 

I:R1.2. Al finalizar el proyecto, 6 
organizaciones gremiales de mujeres 
rurales y jóvenes participantes en el 
proyecto,  han fortalecido sus 
capacidades de autogestión a nivel 
local y nacional. 

NO APLICA 

I.R.1.3. No. De Mujeres que ocupan 
puestos de liderazgo en las 
organizaciones participantes del 
proyecto. GIM 

NO APLICA 
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Objetivos / Resultado Indicadores  

Reflexiones  
(a partir de la línea de base y metas vs lo 

alcanzado) 

R.2. Mejorados los 
modelos de 
emprendimiento 
económico de 
mujeres rurales y 
jóvenes participantes 
en el proyecto, y se 
insertan en otros 
eslabones de la 
cadena de valor  en 
las que participan 
incrementando sus 
ingresos. 

I.R2.1. Al finalizar el proyecto, el  80 % 
de los negocios asociativos 
participantes del proyecto han 
incrementado sus volúmenes de 
ventas respecto a lo que determina la 
línea de base. (GIM Core.1.1 Income 
cooperative Level) 

NO APLICA 

I.R2.2. Al finalizar el proyecto, el 80% 
de los negocios asociativos 
participantes en el proyecto han hecho 
mejoras para mantener su estructura 
de costos adecuada a su modelo. 
(GIM Core.1.1 Income cooperative 
Level) 

NO APLICA 

I.R2.3. Al finalizar el proyecto, 80 % de 
los negocios asociativos participantes 
en el proyecto han incrementado sus 
relaciones comerciales con otros 
actores en la cadena de valor.  

NO APLICA 

R.3.  Familias rurales 
del corredor seco, 
tienen mayor 
capacidad  y recursos 
para implementar 
sistemas productivos 
más resilientes y 
sostenibles, que 
contribuyen a la 
disponibilidad y 
autoconsumo  de 
alimentos y la 
comercialización de la 
producción. 

I.R3.1. Al finalizar el proyecto, el 80 % 
de familias rurales participantes en el 
proyecto implementan al menos 3 
técnicas agroecológicas  que les 
permite  mejorar sus sistemas de 
producción y adaptación a la 
variabilidad climática. (GIM 1.0 
Environment HH Level) 

 
Se cuenta con un informe sobre priorización de 
tecnologías y catálogo con las tecnologías 
priorizadas. Este catálogo deberá afinarse con la 
información que se colecte en la parcelas de 
validación a implementar en 2018 
Elaborado protocolo de validación de prácticas 
ASAC para generar evidencias sobre el potencial 
de esas prácticas para aumentar productividad y 
resiliencia ante cambio climático en cultivo de 
granos básicos  

I.R3.2.  Al finalizar el proyecto, el 80 % 
de los hogares de las familias rurales 
que participan en el proyecto, tienen 
mayor acceso y disponibilidad de 
alimento. GIM, Food Security and 
nutrition) 

 

I.R.3.3.  Al finalizar  el proyecto, el 80 
% de mujeres participantes en el 
proyecto tienen mayor volumen de 
producción lo que les permite 
comercializar. 

 

I.R.3.4. Se incrementa el No. De 
familias con acceso a agua segura  en 
un 30% con respecto a la línea base y 
mejoran la higiene en el consumo de 
alimentos limpios. 
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Objetivos / Resultado Indicadores  

Reflexiones  
(a partir de la línea de base y metas vs lo 

alcanzado) 

R.4. Organizaciones 
donde participan las 
mujeres rurales y 
jóvenes, con 
capacidades 
fortalecidas para 
generar influencia a 
nivel local y nacional 
en la gestión del 
territorio.  

I.R.4.1.  Al Finalizar el proyecto,  6 
organizaciones de mujeres rurales y 
jóvenes incrementa su participación y 
liderazgo en los procesos y espacios 
de influencia ciudadana. 

 

I.R.4.2. Numero de propuestas 
realizadas de organizaciones de 
mujeres y jóvenes hacia espacios de 
influencia ciudadana. 

 

I.R.4.3.Al finalizar el proyecto, el 40 % 
de las mujeres  y jóvenes participantes 
en el proyecto, ponen en práctica los 
principios de un modelo integral 
basado en valores. 

 

I.R.4.4.  No. de eventos realizados 
para la captura, sistematización y 
difusión de los aprendizajes, lecciones 
aprendidas y modelos exitosos 
surgidos con la implementación del 
programa.   

Realizadas dos reuniones del proceso de 
conformación de AA ASAC y una reunión de Mesa 
Técnica Agroclimática 

 
 

4. MODELO DE INTERVENCIÓN 

 

Describir mecanismo mediante el cual se ha venido desarrollando el proyecto 
 

La planificación de actividades se ha realizado de manera participativa con representantes de 
organizaciones que integran el consorcio ejecutor del proyecto y otros colaboradores o socios 
claves. Se llevaron a cabo tres reuniones: i) Dos reuniones de planificación conjunta con las 
organizaciones ejecutoras en el territorio (Participaron ADENOCH y FECODESA), para 
coordinar las actividades a realizar en el primer trimestre 2018, y ii) Una reunión de 
planificación de parcelas de validación sobre prácticas ASAC, en la que participaron 
representantes de ADENOCH y del proyecto UNA-COSUDE sobre gestión Integral de Riesgos 
ante Desastres 
Se inició el proceso de conformación de la Alianza de Aprendizaje ASAC mediante una primera 
reunión en la que participaron 3 promotoras (es) del proyecto SANSECO II y 19 representantes 
de 11 organizaciones, para un total de 20 personas. En esta primera reunión los participantes 
intercambiaron información sobre las estrategias y acciones que están llevando a cabo, o están 
en planes de ejecutar, las organizaciones que estuvieron representadas en la reunión.  
Se realizó la devolución de los resultados del diagnóstico sobre Análisis situacional del enfoque 
ASAC y priorización de tecnologías ASAC. Esto se hizo mediante talleres con productoras y 
productores que participaron en los Grupos Focales realizados en 2017. 
Se realizó gira de campo para visitar los sitios donde se instalaron las estaciones 
meteorológicas, para verificar que las estaciones estén funcionando bien y capacitar a las 
promotoras y sus familias en el cuido y mantenimiento de las estaciones. 
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Niveles de influencia (incidencia del proyecto) si es local, municipal, departamental o 
nacional y qué se hace en cada ámbito  de influencia   

 

Las actividades realizadas en este trimestre han tenido incidencia a nivel de todo el territorio de 
influencia del proyecto. La devolución de resultados sobre la situación del enfoque ASAC y 
priorización de prácticas y tecnologías fue con promotoras y promotores de los 6 municipios de 
Chinandega Norte y de los municipios de Posoltega y Chinandega; las promotoras de León no 
pudieron asistir debido a que tuvieron que participar en una reunión local a la que fueron 
convocadas de última hora. 
En las reuniones de la AA ASAC y de la MTA han participado promotoras, productores, 
técnicos y representantes de diferentes organizaciones que realizan acciones para la 
adaptación al cambio climático de los sistemas agropecuarios en los seis municipios de 
Chinandega Norte.  
En todas esas actividades siempre se insiste en recomendar a los participantes en difundir los 
conocimientos y recomendaciones sobre ASAC, generados en esas reuniones, a un mayor 
número de productoras y productores en sus respectivos territorios donde tienen influencia. 
 
 

5. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBERNANZA 

 
En este período se había programado realizar la séptima reunión de Junta de Gobernanza, 
pero debido a que no pudieron asistir representantes de varias de las organizaciones que 
integran el consorcio no se desarrolló toda la agenda prevista y se acordó reprogramar esta 7ª 
reunión para nueva fecha a ser definida por la Coordinación del proyecto. En el segundo 
trimestre ya no fue posible realizar otra reunión de Junta de Gobernanza debido al conflicto 
político-social que afecta a Nicaragua desde abril 2018. 
 
 
 
 

6. MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES 

 

Resultados Actividades 
Describa las actividades realizadas  

(a partir de las metas programadas vs lo 
alcanzado) – Poner cantidades (cuantificar)  

R.1. Mujeres  y 
jóvenes 
rurales 
posesionados 
de los 
procesos de 
integración 
asumiendo su 
propia 
identidad  
para ejercer y 
demandar sus 
derechos en 

ACTIVIDAD 1.1. Escuelas de Formación 
integral a mujeres rurales (en relación a 
violencia, político, económico, empresarial) 

CIAT NO ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES 
EN ESTE RESULTADO. 

ACTIVIDAD 1.2. Campañas de 
sensibilización por los derechos económicos 
de las mujeres rurales. 
ACTIVIDAD 1.3. Documentar casos, de 
hombres y mujeres, con prácticas de cambio 
en las relaciones de género. 

ACTIVIDAD 1.4. Fortalecimiento de capital 
social mediante la implementación del 
modelo de intervención de Heifer Nicaragua 



Page 8 of 18 

 

Resultados Actividades 
Describa las actividades realizadas  

(a partir de las metas programadas vs lo 
alcanzado) – Poner cantidades (cuantificar)  

organizacione
s gremiales. 

ACTIVIDAD 1.5.  Pase de cadena del 
conocimiento, entre las actoras de cambio 
del proyecto. 

 

R.2. 
Mejorados los 
modelos de 
emprendimien
to económico 
de mujeres 
rurales y 
jóvenes 
participantes 
en el proyecto, 
y se insertan 
en otros 
eslabones de 
la cadena de 
valor  en las 
que participan 
incrementand
o sus 
ingresos. 

ACTIVIDAD 2.1. Proyecto piloto de jóvenes 
emprendedores rurales 

CIAT NO ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES 
EN ESTE RESULTADO. 

ACTIVIDAD 2.2. Diagnóstico de Negocios 
ya  establecidos elegibles y Mapeo de las 
cadenas de valor en las que participan. 

ACTIVIDAD 2.3. Taller sobre Metodología 
LINK, para personal técnico y contrapartes 
locales. 

ACTIVIDAD 2.4. Participación en ferias 

ACTIVIDAD 2.5. CIAT capacitará a actores 
locales y brindará acompañamiento para la 
implementación de una herramienta de 
estudio sobre acceso al mercado por las 
familias en comunidades remotas, que 
permitirá conocer las realidades sobre 
productos, calidad, mercados, cadenas y 
rentabilidad de productos. 
ACTIVIDAD 2.6. Conformación de alianzas 
encaminadas a constituir modelos de 
negocios 
ACTIVIDAD 2.7. Fondo para promover la 
innovación y planes de mejora de los 
negocios. 

R.3.  Familias 
rurales del 
corredor seco, 
tienen mayor 
capacidad  y 
recursos para 
implementar 
sistemas 
productivos 
más 
resilientes y 
sostenibles, 
que 
contribuyen a 
la 
disponibilidad 
y 
autoconsumo  
de alimentos y 
la 
comercializaci
ón de la 
producción. 

ACTIVIDAD 3.1. Priorizar innovaciones 
tecnológicas para el apoyo de cadenas 
productivas en ganadería, granos básicos y 
hortalizas 

• Se cuenta con un  informe final de estudio 
sobre análisis situacional del enfoque ASAC 
y priorización de tecnologías ASAC. 

• Los resultados de estos estudios fueron 
divulgados y validados en tres talleres de 
retro alimentación con promotores y 
promotoras 

ACTIVIDAD 3.2  Diseño de una curricula y 
establecimiento de Escuelas de Campo con 
una perspectiva de género y agroecológica 
retomando la experiencia de las 
organizaciones participantes del proyecto 
HEIFER SANSECO 

 

ACTIVIDAD 3.3. Implementación de ECAS 

• CIAT acompaña el proceso de 
implementación de escuelas de campo 
mediante el fortalecimiento de capacidades 
de promotoras y técnicos para utilizar  
herramientas de monitoreo de cultivos para 
mejorar toma de decisiones, y en la 
implementación de tecnologías/ 
innovaciones ASAC, a través de eventos de 
capacitación y establecimiento de parcelas 
demostrativas/validación. 
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Resultados Actividades 
Describa las actividades realizadas  

(a partir de las metas programadas vs lo 
alcanzado) – Poner cantidades (cuantificar)  
• En este período se realizaron dos reuniones 

de planificación con las organizaciones 
locales (ADENOCH y FECODESA) para 
coordinar los temas sobre prácticas ASAC 
que las organizaciones consideran 
pertinentes validar con las promotoras y las 
fechas de ejecución de las actividades. 

• Se cuenta con un perfil de protocolo de 
validación, el cual fue enviado a ADENOCH 
y UNA para revisión 

• El establecimiento de parcelas de validación 
sobre integración de prácticas ASAC se 
reprogramó para época de postrera 2018, 
debido al conflicto político y social que 
afecta el país desde abril 2018 

ACTIVIDAD 3.4.  Implementación 
Herramientas   y sistema de información de 
clima, suelo para mejorar toma de 
decisiones y gestión de riesgo 

• Se cuentan con todos los cuadernos que 
conforman el sistema de herramienta de 
monitoreo para mejorar la toma de 
decisiones en el cultivo de granos básicos. 

• La implementación de las herramientas de 
monitoreo no fue posible en el ciclo de 
primera, y se espera poder realizarlo en 
postrera 2018 

• Se ha dado seguimiento a la información 
climática generada por las 4 estaciones 
instaladas por el proyecto (San Francisco, 
San Pedro, Santo Tomás y Posoltega) más 
la estación instalada en Cinco Pinos por el 
proyecto UNA-COSUDE GIRD; aún está 
pendiente automatizar mediante conexión a 
internet la estación instalada como aporte 
en especie de CIAT en La Carreta, 
Somotillo,  

• Se logró realizar la primera reunión de la 
MTA Chinandega Norte, y se generaron tres 
informes pluviométricos para la época de 
primera, un boletín agroclimático y la 
memoria de la primera reunión. Debido a la 
situación política y social del país ya no fue 
posible continuar el funcionamiento de la 
MTA después del 4 de mayo. 

• La plataforma electrónica que se estará 
utilizando para compartir la información de 
clima, suelo y cultivos, en este momento 
está fuera de servicio porque está en un 
proceso de migrarla de un alojamiento 
externo a uno institucional. 
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Resultados Actividades 
Describa las actividades realizadas  

(a partir de las metas programadas vs lo 
alcanzado) – Poner cantidades (cuantificar)  

ACTIVIDAD 3.5. Gestión del Agua: Nivel 
Familiar, Productivo y a nivel de cuenca, 
(Pozos Comunitarios (perforación, 
rehabilitación y reparación), Cosecha y 
Reciclaje de Agua, capacitaciones a comités 
de agua comunitario, control de calidad del 
agua. 

NO APLICA 

ACTIVIDAD 3.6. Seguridad e higiene 
ambiental comunitaria implementación 
metodología WASH. 

NO APLICA 

ACTIVIDAD 3.7. Implementación de 
herramienta metodológica para priorizar las 
innovaciones sobre Agricultura Sostenible 
Adaptada al Clima (ASAC) para la 
producción de granos básicos, ganadería y 
hortalizas en los territorios de influencia del 
proyecto. CIAT proyectos. 

NO APLICA, YA SE INFORMO EN 3.1 

ACTIVIDAD 3.8. Diseño del sistema y 
herramientas para disponer de una 
plataforma electrónica con información 
sobre clima, suelo y actividades 
agropecuarias en los territorios para ayudar 
a mejorar la toma de decisiones en todos los 
niveles. CIAT 

NO APLICA, SE INFORMO EN 3.4  

ACTIVIDAD 3.9. Establecimiento y 
monitoreo de parcelas de validación-
demostrativas con innovaciones sobre 
Agricultura Sostenible Adaptada al Clima 
(ASAC), en fincas de promotores líderes de 
las Esas. CIAT proyectos. 

• En este período se realizaron dos reuniones 
de planificación con las organizaciones 
locales (ADENOCH y FECODESA) para 
coordinar los temas sobre prácticas ASAC 
que las organizaciones consideran 
pertinentes validar con las promotoras y las 
fechas de ejecución de las actividades. 

• Se cuenta con un perfil de protocolo de 
validación, el cual fue enviado a ADENOCH 
y UNA para revisión 

• El establecimiento de parcelas de validación 
sobre integración de prácticas ASAC se 
reprogramó para época de postrera 2018, 
debido al conflicto político y social que 
afecta el país desde abril 2018 

 

ACTIVIDAD 4.1. Programa de formación de 
promotores rurales, lideres, lideresas en 
técnicas de negociación, medio ambiente, 
marco jurídico, gestión de proyectos. 

 

ACTIVIDAD 4.2. Asesoría Técnica para la 
formación de capacidades en la prevención 
de violencia intrafamiliar  

 

ACTIVIDAD 4.3. Organización de al menos 
un foro territorial en prevención de violencia 
intrafamiliar. 
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Resultados Actividades 
Describa las actividades realizadas  

(a partir de las metas programadas vs lo 
alcanzado) – Poner cantidades (cuantificar)  

ACTIVIDAD 4.4.  Fortalecimiento de 
capacidades locales para la prevención, 
mitigación y gestión de riesgo ante 
desastres naturales. 

 

ACTIVIDAD 4.5. Diseño de un plan de 
medios y estrategia de comunicación 

 

ACTIVIDAD 4.6. Gestionar al menos 3 
propuestas con actores públicos privados 
con influencia en programas de desarrollo 
local. 

 

ACTIVIDAD 4.7. Conformación, facilitación 
y sistematización de Alianzas de 
aprendizaje, implementando el proceso y 
herramientas metodológicas para conformar 
una Alianza de Aprendizaje en el tema de 
ASAC con los actores locales en los 
territorios del proyecto. CIAT 

• Se realizaron dos reuniones en el marco del  
proceso de conformación de Alianza de 
Aprendizaje sobre ASAC, con la 
participación de promotoras de SANSECO II 
y con representantes de organizaciones 
presentes en Chinandega Norte. 

• Uno de los primeros pasos de este proceso 
fue el mapeo de las estrategias y acciones 
relacionadas con el enfoque ASAC que las 
organizaciones están ejecutando o tienen 
planificado ejecutar en el territorio, y luego 
se inició el proceso de definición de la 
Teoría de Cambio de la Alianza 
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7. PRÓXIMOS PASOS: PLANIFICACIÓN DEL PERIODO JULIO – AGOSTO  2018 

 

Componente Actividad Responsable Participantes 
Meses 

Jul-18 Ago-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 

Fortalecimiento 
Empresarial 

            

            

          

Genero 
          

          

Capital Social 

          

          

          

ASAC 

Establecimiento parcelas de 
validación integración practicas 
ASAC y opciones forrajeras 

CIAT 
ADENOC, FECODESA, 
CMR, UNA, HEIFER 

 15 X     

Aplicación herramientas de 
monitoreo en granos básicos 

CIAT 
ADENOC, FECODESA, 
CMR, UNA 

 30 X     

Reuniones MTA  CIAT 
ADENOC, FECODESA, 
CMR, UNA, HEIFER 

 2 2    

Reuniones Alianza de 
Aprendizaje ASAC 

CIAT ADENOC, FECODESA, 
CMR, UNA, HEIFER 

  1    

Influencia a 
nivel local y 

nacional en la 
gestión del 
territorio.  
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8. DATOS DEL PROYECTO 

 

8.1. Familias Asistidas  

Total number of families planned 4,500  

Total number of families 
assisted 1,250 

Number OG families planned 1,500  

Number OG families 
assisted 1,250 

Number POG families planned 3,000  

Number POG families 
assisted 0 

Number ePOG families planned 0  

Number ePOG families 
assisted 0 

 

 
 
    

Total number of individuals 
planned 0  

Total number of 
individuals assisted 0 

Number OG individuals planned 0  

Number OG individuals 
assisted 0 

Number POG individuals planned 0  

Number POG individuals 
assisted 0 

Number ePOG individuals 
planned 0  

Number ePOG 
individuals assisted 0 
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9. RECURSOS ENTREGADOS 

 
NO APLICA PARA CIAT 

Recursos entregados a 
las mujeres 

Cantidad 
Planeada 

en el 
primer 

semestre  
 FY 2018 

Unidad 
de 

Medida 

T1  
(Jul - Ago - 

Sep) 

T2 
(Oct - Nov - Dic) Ejecutado 

todos los 
periodos   

Precio Total 
(Cordobas) 

Prog Ejec Prog Ejec 

         

         

         

         

         

         

         

 



Page 15 of 18 

 

10. Detalle del Entrenamiento 

 
 
Estaban planificados dos eventos de capacitación en la época de siembra de primera: i) Establecimiento SAF Quesungual y ii) 
Manejo de fertilidad de suelos con base en resultados de análisis de laboratorio. Estas actividades no pudieron realizarse por el 
conflicto político y social en Nicaragua desde abril 2018 
 
 
 
 
 
 

11. APRENDIZAJES  

 
Comparta sus aprendizajes y lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto en este periodo 
 
 
 

12. HISTORIAS DE ÉXITOS DE LAS PARTICIPANTES  

 

 

Foto de la persona (s) que facilitan la historia de 
cambio.  

La foto también se anexa en formato jpg 
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Agregue una breve explicación de la actividad que se 
desarrolla en la foto, lo que la mujer está haciendo 
cuando se le tomo la foto 

 

Nombre de la persona contando la  historia  

 

Información general de la persona o grupo de la 
historia de vida.  Donde vive la persona, procedencia, 
etnia, si es posible la edad.  

 

Participación en el proyecto (es un actor de cambio, un 
representante de la organizacional ejecutora u otra, 
gobierno local, etc?) 

 

¿Cómo era la vida de la o las personas antes del 
proyecto?  

 

  

¿Cómo ha cambiado la vida de la persona (s) con el 
proyecto?  

  

¿Cómo las actividades específicas del proyecto han 
hecho una diferencia en la vida de las personas o la 
vida de la gente local? 

 

¿Qué hubiera pasado si el proyecto no habría llevado 
a cabo las actividades? 

 



Page 17 of 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto de la persona que elabora la historia de vida. 

 

Fecha de elaboración de la historia:  
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Informe elaborado por  

 

Nombre 
Martín Alejandro Mena Urbina  

Cargo 
Asistente de Investigación 

Firma 

 

 
Fecha 

31 de julio de 2018 

Firma del/la Responsable del Proyecto    

Certifico que este informe está correcto. 

Nombre Rein van der Hoek Cargo Investigador 

Firma 

 

 

Fecha 2 de agosto 2018 


